

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAH
TRIWULAN III TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun 2022, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 800/Kep.443/Bappelitbangda/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 800/Kep.01/Bappelitbangda-Sekre tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
 - a. Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026), capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian dihitung berdasarkan jumlah RENSTRA PD Tahun 2023-2026 yang sesuai dengan RPD Tahun 2023-2026, dikali 100%.

Capaian kinerja telah mencapai 100% karena dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 telah diselesaikan pada akhir triwulan II. Dengan selesainya RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat segera diselesaikan dan selaras indikator kinerja yang ditetapkan.
 - b. Persentase RENJA selaras dengan RKPD, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan jumlah RENJA PD tahun 2023 yang sesuai dengan RKPD tahun 2023, dikali 100%.

RENJA Tahun 2023 telah selesai dikoordinasikan dan diasistensikan sehingga tercapai keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya dengan RKPD Tahun 2023.

Perubahan RENJA Tahun 2022 telah selesai dikoordinasikan dan diasistensikan sehingga tercapai keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya dengan Perubahan RKPD Tahun 2022.
 - c. Persentase RKPD selaras dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026), RKP, RKPD Provinsi, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan RKPD Tahun 2023 yang selaras dengan matriks RPD Tahun 2023-2026, dikali 100% serta Perubahan RKPD Tahun 2022 yang selaras dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.

Untuk RKPD Tahun 2023 telah selaras dengan RPD, RKP, serta RKPD Provinsi Jawa Barat, dilihat dari program prioritas pembangunan.

Untuk Perubahan RKPD Tahun 2022 telah selaras dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2023, RKP, serta RKPD Provinsi Jawa Barat, dilihat dari program prioritas pembangunan.

- d. Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 75%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan jumlah hasil kelitbangan tahun 2021 yang digunakan dalam RKPD tahun 2023 dibagi dengan jumlah hasil kelitbangan dalam tahun 2021) dikali 100.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, dijelaskan bahwa seluruh tahap kelitbangan masih dalam proses pelaksanaan. Pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholders* untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun.

- e. Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, sesuai target. Secara formulasi, usulan masyarakat yang diakomodir dihitung berdasarkan nomenklatur usulan yang ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan, tanpa melihat lokus usulan tersebut.
- f. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah 99,80%, yaitu tercapai 79,84 dari target 80 nilai hasil evaluasi LKIP Bappeda Kota Cimahi.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut Bappelitbangda telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Cimahi untuk memperoleh kejelasan hasil evaluasi setiap komponen yang dinilai. Hasil koordinasi telah diperoleh bahwa seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda telah tercantum dalam dokumen LKIP serta dokumen yang dimaksud, tetapi tidak terevaluasi oleh Evaluator Inspektorat. Untuk itu, pada evaluasi SAKIP selanjutnya akan diusulkan adanya Desk agar terdapat pemahaman yang sama antara evaluator dengan perangkat daerah.

2. Capaian Kinerja Program sebagai berikut :

- a. Presentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026), capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, yang dicapai dari penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.

Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan jumlah program dalam RKPD yang tercantum dalam RPJMD (dalam hal ini berupa

dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026) dibagi dengan jumlah program dalam RKPD dikali 100.

Capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

- b. Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026) bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 100 %, dari target 100%.
Capaian kinerja mencapai 100% karena dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 telah diselesaikan. Dengan selesainya RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat diselesaikan.
- c. Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, untuk RENJA Tahun 2023 terhadap RKPD Tahun 2023.
Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan jumlah RENJA PD Tahun 2023 dan Perubahan RENJA Tahun 2022 bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RKPD, dikali 100%.
- d. Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026) bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, capaian kinerja adalah 100 %, dari target 100%.
Capaian kinerja mencapai 100% karena dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 telah diselesaikan. Dengan selesainya RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat diselesaikan.
- e. Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, untuk RENJA Tahun 2023 terhadap RKPD Tahun 2023.
Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan jumlah RENJA PD Tahun 2023 dan Perubahan RENJA Tahun 2022 bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RKPD, dikali 100%
- f. Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026) bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja adalah 100 %, dari target 100%.
Capaian kinerja mencapai 100% karena dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 telah diselesaikan. Dengan selesainya RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat diselesaikan.
- g. Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, untuk RENJA Tahun 2023 terhadap RKPD Tahun 2023.

- Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan jumlah RENJA PD Tahun 2023 dan Perubahan RENJA Tahun 2022 bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan RKPD, dikali 100%.
- h. Persentase penelitian yang dihasilkan, capaian kinerja masih 0% karena masih dalam tahap pelaksanaan penelitian bersama perguruan tinggi. Target kinerja diukur pada akhir tahun anggaran.
 - i. Persentase pertumbuhan inovasi, capaian kinerja masih 0% karena masih dalam tahap persiapan, sedangkan Evaluasi dan Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Kelitbangan RIDa, IDSD, IPKD, IID/IGA telah dilaksanakan. Telah dilaksanakan launching Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Award (CHIMA). Target kinerja diukur pada akhir tahun anggaran.
 - j. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah 99,80%, yaitu tercapai 79,84 dari target 80 nilai hasil evaluasi LKIP Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021. Pelaksana program dan kegiatan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dokumen SAKIP serta menerapkan skema monev secara periodik setiap triwulan terhadap rencana aksi yang telah disusun.
 - k. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum, capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%. Indikator tersebut diukur setiap triwulan dengan target 100%.
 - l. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi, capaian kinerja adalah 100 %, yaitu tercapai 100% dari target 100%. Indikator tersebut diukur setiap triwulan dengan target 100%.
3. Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagian besar telah sesuai target atau sebesar 83%, demikian pula halnya kegiatan pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 83% serta kegiatan pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 92%. Adapun kegiatan pada lingkup Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan masih sebesar 29% karena sebagian besar penelitian masih dalam proses pelaksanaan.

Capaian kinerja program dan kegiatan umumnya diukur berdasarkan output dokumen yang dihasilkan pada akhir tahun anggaran tanpa melihat tahapan pelaksanaan, seperti pada triwulan III telah ditetapkan RPD Tahun 2023-2026, RKPD Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD Tahun 2022, koordinasi dan asistensi penyusunan RENSTRA Tahun 2023-2026 dan RENJA Tahun 2023, Perubahan RENJA Tahun 2022, serta Monev hasil RENJA Triwulan I, II, dan III. Capaian kinerja berupa dokumen perencanaan, monev dan pelaporan diperoleh pada akhir tahun, kecuali untuk target yang ditetapkan setiap triwulan telah tercapai sesuai target, terutama terkait monev dan pelaporan rutin.

Alternatif solusi penyelesaian masalah secara umum, selain dilakukan sinkronisasi lebih intensif terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan dalam upaya percepatan serta pergeseran anggaran kode rekening belanja pada perubahan APBD Tahun 2022 untuk beberapa kegiatan yang masih kekurangan anggaran dalam pencapaian target kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada triwulan III, seluruh pejabat pengelola program, kegiatan, sub kegiatan serta keuangan akan segera melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan perubahan anggaran yang direncanakan ditetapkan pada bulan Oktober 2022. Selain itu, pengelola keuangan akan menyusun strategi yang lebih baik dalam percepatan proses penyerapan anggaran, melalui koordinasi secara intensif dan berkala dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 19 Oktober 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730413 199803 1 006

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

MISI II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Dokumen RPD 2023-2026, RKPD 2023, dan Perubahan RKPD 2022 telah ditetapkan dalam pasal

Dalam proses penyusunan dokumen SIPD Data dan Modul Pengembangan Monev SIMRENDA. Target diukur pada triwulan 4

Telah disusun dokumen profil pembangunan daerah

Telah dilaksanakan money SPM, DAK dan Bank

Telah dilaksanakan monev RPJMD, Monev RKPD
2022 triwulan I, II dan III

Koordinasi penyusunan Renja 2023, Renstra serta RPD 2023-2026 dan Perubahan Renja 2022

Asistensi Renstra Tahun 2023-2026, Renja 2023, dan Perubahan Renja 2022

Monev Renstra dilaksanakan bersamaan dengan
monev RPJMD, Monev Renja dilaksanakan
bersamaan dengan monev RKPD

koordinasi penyusunan Renja 2023, Renstra serta PD 2023-2026 dan Perubahan Renja 2022

sistensi Renstra Tahun 2023-2026, Renja 2023,
dan Perubahan Renja 2022

Money RPJMD, Money Renja dilaksanakan bersamaan dengan money RKPD

[illegible]

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sub Kegiatan	Catatan Permasalahan dan Alternatif solusi
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	75%	0%	0%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan	-	-	-	100%	0%	0%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	3	1	33%	Pengelolaan Data Kelitangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelitangan dan Peraturan	-	-	-	3	1	33%	Masih dalam tahap pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi. Pemulihan ekonomi sektor Ketenagakerjaan digeser pada bulan Juli karena menunggu data dari BPJS Solusi : dilaksanakan monitoring secara berkala untuk memastikan selesai tepat waktu
																	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	4	1	25%	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-	1	0	0%	Masih dalam tahap pelaksanaan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
																	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	0	0%			-	-	-	1	0	0%	Masih dalam tahap pelaksanaan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
																	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	1	-	1	1	50%			-	1	-	1	1	50%	1 penelitian masih dalam tahap pelaksanaan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
										Persentase pertumbuhan inovasi	-	-	-	10%	0%	0%	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	8	8	0%	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(1) Jumlah dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; (2) Jumlah Sistem yang dibangun	1	1	-	1	2	67%	(1) Uji coba pengolahan air dengan ITB telah dilaksanakan pada TW 1. Piloting Pengelolaan Sampah Organik dengan Metode BSF Kerjasama dengan UM Bdg masih dalam tahap pelaksanaan dan direncanakan selesai pada TW 4 (2) Sistem Piramida telah dibangun pada TW 1 namun masih perlu pengembangan untuk menu web & pengelolaan event inovasi sehingga akan dilakukan pada anggaran perubahan 2022
																	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitangan	(1) Jumlah Dokumen Hasil Kelitangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; (2) Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah; (3) Jumlah fasilitasi pengukuran indeks lingkup kelitangan	(1) 4 (3) 4	-	-	(2) 1 (3) 4	(1) 4	(1) 100%	(1) Telah dilakukan diseminasi & sosialisasi hasil pengukuran indeks kelitangan tahun 2021 yaitu : JDS, RIDa, IGA, IPKD pada TW 1 (2) Kompetisi Inovasi ChiMA 2022 telah dilaksanakan dan telah ditetapkan pemenang dari masing-masing kategori. Pengumuman pemenang dan pengumuman akan dilaksanakan pada minggu ke3 bulan Oktober (3) Pengukuran indeks lingkup kelitangan telah dilakukan namun masih menunggu hasil dari kementerian diantaranya IPKD & IID/IGA. Fasilitasi Evaluasi Program Smart City dilakukan pada Bulan Oktober. Untuk RKCI masih menunggu informasi dari Diskominfo. Beberapa pekerjaan dan fasilitasi pengukuran indeks kelitangan yang tidak dilakukan karena adanya perubahan aturan dari pusat (BRIN) yaitu Review SIDA, IDS dan RIDa. Pada anggaran perubahan alokasi dana akan dialihkan untuk kebutuhan lainnya diantaranya hadiah ChiMA.								
																	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Sertifikat HAKI	-	-	-	4	0	0%			-	-	-	4	0	0%	Sosialisasi HAKI dan fasilitasi pendaftaran HAKI akan dilaksanakan pada TW 4 dengan mengutamakan bagi para pemenang ChiMA 2022.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Eselon	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sub Kegiatan	Catatan Permasalahan dan Alternatif solusi									
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																									
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	88	99,80%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	88	99,80%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10	6	8	7	24	77%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	1	3	2	5	71%	Telah disusun dokumen Renstra 2023-2026, Renja 2023, Perubahan Renja 2022									
																	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	9	5	5	5	19	79%		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	9	5	5	5	19	79%	Telah dilaksanakan monev Renstra, Monev Renja triwulan 1, 2 dan 3, Monev IKI triwulan 2, laporan kinerja bulanan sampai September									
																	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitas Administrasi Kepegawaian	3	3	3	3	9	75%	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-	-	-	70	0	0%	Sub Kegiatan di drop pada perubahan anggaran karena anggaran dialihkan ke Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
																	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	50	50	50	50	100	50%		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	50	50	50	50	100	50%	Telah dilaksanakan IHT lingkup Litbang dan Jafung Perencana se Kota Cimahi									
																	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	1	-	1	-	2	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	50	50	50	50	150	75%	
																	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	-	-	-	1	100%	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021							
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	-	-	1	-	1	100%		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	-	-	1	-	1	100%	Laporan keuangan semester 1								
																	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitas Adminitrasi Umum	3	3	3	3	9	75%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	0	0	1	0	(1) 1 (2) 9	(1)100% (2) 75%										
																		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	3	3	3	3	9	75%		Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	3	3	3	3	9	75%									
																		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	3	3	3	9	75%		Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	3	3	3	9	75%									
																		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	3	3	3	3	9	75%		Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	3	3	3	3	9	75%									
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	9	75%		Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	9	75%									
																	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit sewa gudang	1	-	-	-	1	100%	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitas sewa gudang	3	3	3	3	9	75%										
																	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	9	75%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah bulan penyediaan jasa air; 2. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	3	3	3	3	9	75%										
																		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	3	3	9	75%		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	3	3	9	75%									
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	3	3	9	75%		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	3	3	9	75%									
																		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	9	75%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah bulan pemberian BBM; 2. Jumlah unit kendaraan yang di fasilitasi pembayaran pajak	3	3	3	3	9	75%									
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	3	9	75%		Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	3	9	75%	Telah dilaksanakan penataan ruangan								

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Eselon	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN		Target				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sub Kegiatan	Catatan Permasalahan dan Alternatif solusi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Eselon II	TW I	TW II	TW III	TW IV	Eselon III			TW I	TW II	TW III	TW IV	Sub Koordinator selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	TW I			TW II	TW III	TW IV	Sub Koordinator selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	TW I	TW II			TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Cimahi, Oktober 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI


ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 1998031 006

